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Het Lodewijk XVI-plafond van de schilderijengalerij Willem V

is gerestaureerd. Stukadoorsbedrijf Monks uit Leiden deed

het eervolle werk. Wijnand Freling, deskundige op het

gebied van dit soort stucwerk, werd door de opdrachtgever

gevraagd om te adviseren en te begeleiden. Hij deelt zijn

ervaringen met de lezers van Mebest.

TEKST WIINAND FRELING
FOTOGRAFIE HENK VAN DER VEEN

GUIRLANDES EN

LAUWERKRANSEN
aan het Buitenhof

Primeur

Stadhouder Willem V (1748-1808) liet voor
zijn grote verzameling schilderijen een apart
gebouw ontwerpen met het doel deze verza-
meling ook regelmatig voor het publiek open
te stellen. Zo ontstond in 1774 het eerste
schilderijenmuseum in Nederland. Bij andere
verzamelaars uit die tijd bleven de deuren
gesloten voor het grote publiek. Een andere
uitzondering hierop was de opening van het
Teylers museum in Haarlem rond 1784 met
een grote studiecollectie.

Het licht getoogde plafond van

de schilderijengalerij Willem V is
voorzien van stucwerkversieringen
in Lodewijk XVI-stijl.

Aan het Buitenhof, naast de Gevangenen-
poort, liet de stadhouder een ontwerp maken
door de architect Philip Schonck. Stadhouder
Willem V liet zich hier ongetwijfeld inspireren
door de schilderijengalerijen van paleis
Noordeinde en het Het Loo en de zogenaamde
‘long galleries” in de buitenplaatsen in
Engeland.

Lodewijk XVI
Door de beperkte omvang van de kavel aan
het Buitenhof werd de schilderijengalerij op
de verdieping gesitueerd. Een ruimte van
circa 25 meter lang, 6 meter breed en ruim

5 meter hoog gaf een enorm wandoppervlak
voor de collectie. De ruimte werd in 1773-
1774 door de stukadoor Johannes van
Gorkum voorzien van een licht getoogd
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stucplafond met versieringen en voorstellin-
gen vervaardigd in Lodewijk XVI-stijl. In de
hoeken van het plafond zijn medaillons
opgenomen waarin trofeeén zijn aangebracht
die de kunst en wetenschap symboliseren: de
krijgskunst, de beeldhouwkunst, de schilder-
kunst en de architectuur.

Klassieker

De schilderijengalerij heeft tot circa 1821
dienst gedaan. Daarna is de collectie verhuisd
naar het Mauritshuis. De gebruiksgeschie-
denis van de ruimte tot het weer inrichten als
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schilderijengalerij in 1976 is een klassieker:
leegstand, gebruik als archief en opslag,
plaatsen tussenwanden. Toch blijft het
stucplafond intact. Wanneer rond 2003
omringende panden toe zijn aan ingrijpende
restauraties, wordt de collectie uit veiligheids-
overwegingen weer ondergebracht in het
Mauritshuis. Na ruim zeven jaar leegstand en
restaureren wordt in het najaar van 2010 de
schilderijengalerij opnieuw geopend. Samen
met de Gevangenenpoort vormen zij nu een
dubbelmuseum. Het Mauritshuis is momen-
teel vanwege restauratie en uitbreiding
gesloten. In de schilderijengalerij is het toch



In het plafond zijn medaillons opgenomen
die symbolen van de krijgskunst,

de beeldhouwkunst, de schilderkunst

en de architectuur bevatten; in elk van

de vier hoeken is er één te zien.

mogelijk een deel van de collectie te bewon-
deren. En als u er toch bent, vergeet dan niet
ook aandacht te schenken aan het prachtig
gerestaureerde stucplafond.

Complex

Uit deze restauratie lichten we het stuc-
plafond dat door Johannes van Gorkum is
gemaakt. In 2004 was geconstateerd dat de
schade aan het stucplafond zich beperkte tot
enkele scheuren die hoogst waarschijnlijk

te wijten waren aan de lengte van het stuc-
plafond. De restauratie van het complex
Gevangenenpoort en schilderijengalerij viel

onder de verantwoordelijkheid van de Rijks-
gebouwendienst. Het Mauritshuis zou na de
restauratie de schilderijengalerij gaan huren.
De complexiteit in opdrachtgeverschap, de
eisen en wensen van de gebruiker, de monu-
mentale waarden op dit stukje Den Haag, de
noodzakelijke specialistische kennis om deze
restauratie tot een goed einde te brengen

en nog veel meer factoren hebben ertoe
bijgedragen dat de restauratie moeizaam

is verlopen, maar het uiteindelijke resultaat
is fantastisch.

Schoonmaken

In mei 2009 wordt door de directie van het
Mauritshuis ingegrepen op de restauratie
van het stucplafond. De auteur van dit artikel
wordt als stucwerkdeskundige gevraagd dit
deel van de restauratie te gaan begeleiden.
Allereerst wordt er geinventariseerd wat er
moet gebeuren. In het bestek is opgenomen
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85 Het originele plafond is in 1773-1774 vervaardigd
door stukadoor Johannes van Gorkum.

%—' Een aantal van de guirlandes en lauwerkransen
was bij een vorige restauratie zo slecht hersteld
dat ze volledig moesten warden vervangen.

£E De restauratie van het plafond is uitgevoerd

door stukadoorsbedrijf Monks uit Leiden.,

oVer het stucplafond: “in de 3e nota van
inlichtingen is art. 46,23.29-b toegevoegd,
waarin opgenomen dat het plafond moet
worden schoongemaakt met water en spons
en daarna blokwitten” In een later stadium is
zelfs sprake van “het schoonmaken is komen
te vervallen en de afwerking uiteraard ook”
Toch is er dan een stukadoor bezig in op-
dracht van de aannemer met het dichtzetten
van scheuren.

Uithalen en dichtzetten

De ingrepen in het stucplafond beperken zich
eind juni 2009 tot het uithalen en dichtzetten
van de scheuren met een hydraulische kalk-
mortel. Hierbij wordt aangesloten op de
materiaalsamenstelling van het bestaande
stucplafond dat met een schelpkalkmortel is
gemaakt. In dit geval een Unilit 15 P1 iets
verdiept aanbrengen en daarna afwerken
met een Rasocal, ook van Unilit. De correcties
aan het lijstwerk blijven achterwege. De orna-
menten en voorstellingen zijn nog goed te
zien ondanks de verflagen die er op zitten.

De noodzaak tot verwijderen van de verflagen
is er visueel niet. De vraag hoe het stuc-
plafond moet worden afgewerkt blijft open.

Scalpel

Uit onderzoek blijkt echter dat de aangebrach-
te verflagen onvoldoende hechten aan de
ondergrond. Van overschilderen kan dan
geen sprake meer zijn. De verf moet worden
verwijderd of met scalpel/fijn mechanisch
gereedschap of deels chemisch en met
scalpel. Voor de laatste oplossing wordt ge-
kozen en de schilder krijgt de opdracht om dit
gevaarlijke werk met Peel-Away uit te voeren.
Ondanks de geweldige.inzet van de schilders
blijft de vraag hangen of dit werk aan een
monumentaal stucplafond door een schilder
moet worden gedaan of in de handen van de
restauratiestukadoor moet blijven liggen. De
keuze om dergelijk werk door de restauratie-
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stukadoor te laten doen, biedt de mogelijk-
heid het gehele schoonmaak- en restauratie-
werk in één hand te houden. Dit was achteraf
bezien misschien wel beter geweest.

Oude reparaties

Tijdens het schoonmaken kwamen oude
reparaties aan het plafond aan het licht:
bijgewerkte ornamenten in gips, vervangen
guirlandes in gips en een veelheid aan kleine
reparaties. Dit werk is in het algemeen van
veel mindere esthetische kwaliteit dan het
oorspronkelijke werk. Het betrokken stuka-
doorsbedrijf Monks uit Leiden heeft na het
vrijleggen van het stucplafond de beschadi-
gingen, scheuren en ontbrekende delen op
foto’s vastgelegd. Door het plafond digitaal te
fotograferen en op de afdrukken de schades
aan te geven, wordt in heel korte tijd inzichte-
lijk gemaakt wat alle schades aan het plafond
zijn. Aan de hand van deze inventarisatie is




Het resultaat
kunt u zelf gaan
bewonderen

door de stukadoor een kostenraming
gemaakt die aansloot op zijn inventarisatie.

Zoutuitbloei

Open blijft staan de vraag in welke mate
moet worden gerestaureerd; heel terug-
houdend en veel beschadigingen accepteren
of voor het perfecte oorspronkelijke beeld
gaan. Allereerst worden door stukadoors-
bedrijf Monks op het schoongemaakte werk
enkele proefrestauraties uitgevoerd. De gro-
tere vlakken gaan in het algemeen goed. Het

kleine werk wordt door zoutuitbloei ten ge-
volge van het schoonmaken met Peel-Away
afgedrukt. Een combinatie van zorgvuldiger
schoonmaken met onder andere azijn om de
restanten Peel-Away te neutraliseren en het
gebruik van hoog hydraulische kalkmortel
Unilit 15P geeft het gewenste resultaat.
Vervolgens worden enkele proefviakken
gemaakt om de mate waarin er moet worden
gerestaureerd te kunnen vaststellen. Het
gekozen proefviak dient voor de rest van de
plafondrestauratie als referentievlak. Dit heeft
uitstekend gewerkt en bood het voordeel om
hierop te kunnen sturen naar alle betrokken
partijen: tot zover en niet verder.

Op enkele plaatsen was het de restauratie-
stukadoor zelf die een grotere ingreep voor-
stelde dan noodzakelijk was. Sommige
guirlandes en lauwerkransen waren zo slecht
nagemaakt dat de stukadoor besloot deze
integraal te vervangen. De boetseerkwalitei-
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De restauratie is zonder meer geslaagd, al
was het wel raadzaam geweest om al in het
voortraject te kijken naar hechting en opbouw
van het verfpakket op het stucplafond.

ten van Brian, één van de medewerkers van
stukadoorsbedrijf Monks, zijn van zeer grote
klasse waardoor dit mogelijk was.

Afwerking van het stucplafond
Traditioneel zou een achttiende-eeuws stuc-
plafond worden afgewerkt met een verdunde
kalkmelk in een of twee lagen. Om dit op een
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ondergrond te doen die allerlei behandelingen
heeft ondergaan en niet meer homogeen

van samenstelling is, lijkt een minder goede
keuze. Enkele verfleveranciers boden produc-
ten aan die dergelijke problemen allemaal
konden ondervangen. Uitgangspunt bij de
afwerking was: reversibel en de juiste glans-
graad, de oorspronkelijke matheid van de
kalkmelk. Door het opzetten van vier proef-
stukken kon de keuze worden gemaalkt.

De synthetische verfsoorten vielen esthetisch
af vanwege de te hoge glansgraad en scoor-
den onvoldoende inzake reversibiliteit.

Van de twee overgebleven verfsoorten is de
keuze gevallen op Okofix van Sax Farben




uit Zwitserland. Dit is een zeer matte verf op
basis van een spanningsvrije cellulose,

die zeer eenvoudig met spons en water te
verwijderen is. In twee lagen is deze verf
dekkend opgebracht. Door de eerste laag te
verdunnen met water hebben zich bij het
aanbrengen van de verf geen problemen als
zoutuitbloei voorgedaan. Het resultaat kunt
u zelf gaan bewonderen.

Restauratiebestek

Belangrijk in dit hele proces van restaureren
zijn de kleine stappen geweest die steeds
werden gezet. Hierdoor werd het mogelijk
steeds bij te sturen en uiteindelijk te komen

tot het gewenste resultaat. Achteraf bezien
had in het voortraject al moeten worden
gekeken naar hechting en opbouw van het
verfpakket op het stucplafond. Wat dat betreft
kwam het restauratiebestek, eind 2009, voor
stukadoorswerk net te laat.

SCHILDERIJENGALERIJWILLEM V
Opdrachtgever Rijksgebouwendienst, Den Haag
Gebruiker Mauritshuis, Den Haag

Aannemer Koninklijke Woudenberg, Ameide
Stukadoor Stukadoorsbedrijf Monks, Leiden
Adviseur stucwerk Wijnand Freling RASP-stuc, Breda

Mebest augustus 2012 37




